

نرم افزار مدیریت پروژه PMS

یکی از بزرگترین چالش‌هایی که سازمان‌ها هنگام مدیریت پروژه‌ها با آن مواجه می‌شوند، عدول از میزان بودجه برنامه‌ریزی شده پروژه می‌باشد. برای جلوگیری از این امر، سازمان‌ها به راهکارهای نرم‌افزاری مدیریت پروژه نیاز دارند که تمام جنبه‌های پروژه را در یک پلتفرم مدیریت می‌کنند تا دید حداکثر و ثابتی بر منابع، عملیات و از همه مهم‌تر زمان داشته باشند.

پروژه‌های مختلف را از طریق یک پلتفرم
و به صورت ۳۶۰ درجه مدیریت کنید.

“
سازماندهی، برنامه‌ریزی
و مدیریت پروژه‌ها
با شفافیت و بهره‌وری بیشتر

ویژگی‌های کلیدی

موتور تعريف ارتباطات فرآيندي



مدیریت استاندارهای مهندسی



مدیریت فرایندها در حوزه‌های مهندسی،
تدارکات، اجراء و پشتیبانی



موتور تعريف گرددش کار



داشبورد مدیریتی



پلتفرم مدرن و بین‌المللی چاپک



قابلیت چند ارزی



ارتباط با ما

تهران، میدان آزادی، خیابان بخارست
خیابان هفدهم (بهزاد شفق) پلاک 16 طبقه 4 جنوبی



+98-2188703739



www.ilia-erp.com
info@ilia-erp.com



نرم افزار
مدیریت پروژه
PMS

Project Management System

مدیریت ریسک

نرم افزار CentraHub PMS به دلیل برآورده کردن این نیازها در سطح بین المللی شناخته شده است و در عین حال به کاربران این امکان را می دهد که اپلیکیشن و کارکردهای آن را مطابق با نیازهای خاص خود سفارشی سازی کنند.

با ویژگی های قدرتمند برای تدقیق برآوردها، زمان بندی، هزینه یابی و تدارکات زنجیره تامین.

نرم افزار CentraHub PMS برای مدیریت پروژه

یک نرم افزار مبتنی بر CentraHub PMS راهکاربری است که تمامی جنبه های مدیریت پروژه مانند برنامه ریزی پروژه، مدیریت زمان و منابع، رعایت الزامات قرارداد و استانداردهای حسابداری را دربر می گیرد.

رامی توان با توجه به نیازمندی های سازمان مشتری، توسط نفرات آموختش دیده مشتری، بدون نیاز به برنامه نویسی سفارشی سازی کرد و حتی در چارچوب ERP ادغام کرد.



ویژگی های اصلی ماژول مدیریت پروژه

مدیریت اطلاعات پایه مربوط به حوزه فرآیندی مدیریت پروژه



تعريف مالکیت پروژه، برآورد قیمت و استعلام قیمت



تعريف چارت پروژه مدیریت منابع پروژه



تعريف ساختار شکست کار و مدیریت فعالیت ها



تعريف ساختار شکست هزینه ای پروژه و یا بودجه پروژه



مدیریت هزینه ها و ثبت درآمدهای پروژه



تعريف SLA های مختلف برای مدیریت عملکرد پیمانکاران زیر مجموعه



گزارشات زمان بندی، هزینه های انجام شده



امکان شاخص های کنترلی با قابلیت تعریف شاخص های جدید



مدیریت درخواست های پروژه



مدیریت صورت حساب های پروژه




مدیریت پیمانکاران زیرمجموعه



داشبورد های مدیریتی



تعريف
شاخص ها
و سنجه های
مکانیزه برروی
فرآیندها



ساختار
شکست کار
گانت چارت



حوزه های تحت
پوشش در ماژول
PMS